



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS LOCAL: DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE. EMPRESA CONTRATADA: COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA RESP. TÉCN.: FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI - CREA PE PE031820D PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241145457 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241114687	PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2024 DISPENSA Nº 004/2024 CONTRATO Nº: 109/2024, DATA 15/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.607,20	ORDEM DE SERVIÇO: 14/08/2020 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 104 DIAS PRAZO RESTANTE: 16 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 60 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 42.629,57 VALOR ACUMULADO: R\$ 153.267,08 % ACUMULADO: 97,87% PERÍODO: 06/08/2024 À 27/08/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/08/2024
---	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO		4º BOLETIM DE MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 4º BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				744,84		0,00		744,84		0,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	372,42	2,00	744,84		-	2,00	744,84		-
			x								
2.0	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO				155.862,36		42.629,57		152.522,24		3.340,12
2.1	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,79	2.084,00	155.862,36	569,99	42.629,57	2.039,34	152.522,24	44,66	3.340,12
TOTAL BM:				Total Contrato	156.607,20	Total 4ºBM	42.629,57	Total Acumulado	153.267,08	Total Saldo	3.340,12
QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS.											

BREJO
BREJO DA MADRE DE DEUS

Secretaria de Obras
Portaria nº 516/2023

Secretário Municipal

Sampaio Rodrigues Cavalcanti
Responsável pela Elaboração
SANDRO DUTRA RAPP
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161301/01

Responsável Técnico Contratada



Documento assinado digitalmente
FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI
Data: 28/08/2024 07:19:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus


PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE
DATA ELABORAÇÃO: 27/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALT/ESP	TOTAL
2.0	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO						
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2					
	BM04						
	RUA PADRE PEDRO ASSUNÇÃO			4,90	4,80		23,52
				12,00	3,20		38,40
				1,00	1,00		1,00
	RUA DA SUBESTAÇÃO						
				8,20	3,50		28,70
				7,05	9,50		66,98
				9,80	5,40		52,92
				6,30	6,80		42,84
				7,10	6,40		45,44
	RUA SÃO MARCOS						
				4,60	4,35		20,01
	RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA						-
				13,80	7,10		97,98
				8,00	1,40		11,20
				8,00	0,75		6,00
	RUA PROJETADA			21,60	6,25		135,00
	Total item 2.1						569,99


Responsável pela Elaboração

FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161301751-2

Responsável Técnico Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALI
Data: 28/08/2024 07:20:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM04

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS.

LOCAL: DIVERSAS RUAS – SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE.

DATA BASE: 27/08/2024




FOTO 01: RUA PADRE PEDRO ASSUNÇÃO;



FOTO 02: RUA PADRE PEDRO ASSUNÇÃO;




FOTO 03: RUA DA SUBESTAÇÃO;



FOTO 04: RUA DA SUBESTAÇÃO;



FOTO 05: RUA DA SUBESTAÇÃO;



FOTO 06: RUA DA SUBESTAÇÃO;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM04

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS.

LOCAL: DIVERSAS RUAS – SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE.

DATA BASE: 27/08/2024



FOTO 07: RUA SÃO MARCOS;




FOTO 08: RUA SÃO MARCOS;



FOTO 09: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA;




FOTO 10: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA;



FOTO 11: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA;



FOTO 12: RUA PROJETADA;


SANDRO DUTRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161301701-2